



SV LINDE 1957 E.V.

Kurzinformation für Mitglieder und Interessierte des Vereins

- Der Vorsitzende informiert !!!!!

Wann wird es grün am Ascheplatz in Linde ????

Unter dem Motto „ Natürlich grün “, sind die Gespräche und viele Arbeiten durch den Vorstand und der geründeten Projektgruppe im vollem Gange. Nachdem sich im Dezember die Gemeinde Lindlar durch einen Ratsbeschluss für die Unterstützung des Projekts mit ca. 145 T€ entschieden hat, sind wir in den Vorbereitungen und Abstimmungsgesprächen mit allen Beteiligten. Deshalb will ich Sie hiermit über den Stand und über die nächsten Schritte und Planungen informieren.

Begonnen haben wir mit der Aufräumaktion an der sich 44 fleißige Bienchen beteiligt hatten. Nochmals vielen Dank dafür. So gesehen, haben wir bereits die ersten Arbeiten im Projekt erfüllt. In der 6. o. 7. KW wird die Drainage mit einer Kamera untersucht, gespült und vermessen. Kurz nach Karneval werden wir mit Herrn Bürgermeister Dr. Ludwig einen Referenzplatz in Rauenberg besuchen. Dort werden wir zwei Rasenplätze unterschiedlicher Bauart sehen. Wir gehen davon aus, dass nach dem Besuch in Rauenberg unsere letzten Bedenken ausgeräumt werden und wir alle mit guten Gewissen unseren Wunsch vom Rasenplatz erfüllen können.

In dieser 5. KW haben wir die Abstimmungsgespräche mit der Verwaltung begonnen. Der nächste Schritt wird ein Letter of intend sein. In dem man eine gegenseitige Absichtserklärung abgibt. Dieser Vorvertrag soll in den endgültigen Vertrag übergehen. Dort werden die Leistungen und Pflichten beider Parteien definieren, niedergeschrieben und gezeichnet. Der eigentliche Platzumbau soll im April oder Mai stattfinden. Die Verwaltung muss in den nächsten Schritten die Ausschreibung für die Beregnung und en Platz durchführen. Zeitbedarf dafür sind 8 Wochen. Bis dahin können wir einige Vorarbeiten leisten. Ab dem 18.02.2013 soll es dann mit unseren Vorarbeiten beginnen. Zaunabriss, schaffen von Arbeitsraum, Befestigung des Abhangs in Richtung Mittelbreidenbach, Bau eines Fundaments für das Pumpenhaus der Beregnungsanlage , erstellen der Strom- und Wasseranschlüsse und vieles mehr. Es gibt viel zu tun und bevor wir unseren größten Fußballer Traum bespielen können brauchen wir Deine Unterstützung.

Reinhold Feistl
1. Vorsitzender



SV LINDE 1957 E.V.

In der Korbich 3
51789 Lindlar

Telefon: 02266
Fax:
E-Mail: r.feistl@web.de